



Краснодарский
край

Паспорт проекта «Получение земельного участка в аренду (без торгов)»

Утверждено:

Согласовано:
Заместитель главы администрации (губернатора)
Краснодарского края

Коробка А.Н.

2022)

Первый заместитель главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
Галаев И.П.

2022)

1. Выявленные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: Галаев И.П., первый заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края
Заказчик проекта: Руппель А.А., заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края
Выявлен процесс: Департамент имущественных отношений Краснодарского края (Шени А.Г.)
Период проекта: с момента подачи заявления до момента получения заявителем договора, подписанного с обеих сторон
Руководитель проекта: Коробка А.Н., заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края
Команда проекта: (ОИВ Краснодарского края, ОМС г. Краснодар, ОМС г. Сочи)

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Длительное время протекания процесса получения земли в аренду без торгов, непрозрачность процедур и требований снижает уровень инвестиционной привлекательности Краснодарского края.

Проблемы: В текущем состоянии процесс получения земли в аренду без торгов занимает 199 дней

3. Цели и плановый эффект

Наименование показателей	Текущий показатель	Целевой показатель*
Сокращение длительности процесса получения земли в аренду в Краснодарском крае	199 календарных дней	99 календарных дней
Увеличение доли Заявлений, обрабатываемых в электронном виде	0 %	100 %
Количество отказов/возвратов	0,2 %	0 %

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 27.07.2022 г.
2. Диагностика и целевое состояние – 02.10.2022 г.
 - Разработка текущей карты процесса – 01.09.2022 г.
 - Разработка целевой карты процесса – 02.10.2022 г.
 - Разработка «плана – мероприятий» – 18.08.2022 г. – 02.10.2022 г.
3. Kick-off. Совещание по защите подходов внедрения – 02.10.2022 г.
4. Внедрение улучшений – 02.08.2022 г. – 28.02.2023 г.
 - Производственный контроль (проводится 2 раза в месяц, при реализации мероприятий)
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 31.03.2023 г. (далее – ежемесячный мониторинг)



Краснодарский
край

Паспорт проекта «Получение земельного участка в аренду (на торгах)»

Согласовано:
Заместитель главы администрации (губернатора)
Краснодарского края

Коробка А.Н.

(.....2022)

1. Выявленные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: Галазь И.П., первый заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края

Заказчик процесса: Руппель А.А., заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края

Выявлен процесс: Департамент имущественных отношений Краснодарского края (Шени А.Г.)

Период проекта: с момента подачи заявления до момента получения заявителем договора, подписанного с обеих сторон

Руководитель проекта: Коробка А.Н., заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края

Компания проекта: (ОИВ Краснодарского края, ОМС г. Краснодар, ОМС г. Сочи)

Утверждено:
Первый заместитель главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
Галазь И.П.

(.....2022)

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Длительное время протекания процесса получения земли в аренду на торгах, непрозрачность процедур и требований снижает уровень инвестиционной привлекательности Краснодарского края.

Проблема: В текущем состоянии процесс получения земли в аренду без торгов занимает от 175 до 232 дней

3. Цели и плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель*
Сокращение длительности процесса получения земли в аренду в Краснодарском крае	175-232 календарных дней	115 календарных дней
Увеличение доли Заявлений, обрабатываемых в электронном виде	5%	10%*
Количество отказов/возвратов	82%	50%

*действующее законодательство предусматривает подачу заявлений в бумажном и электронном виде (на выбор заявителя)

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 27.07.2022 г.
2. Диагностика и целевое состояние – 02.10.2022 г.
 - Разработка текущей карты процесса – 01.09.2022 г.
 - Разработка целевой карты процесса – 02.10.2022 г.
 - Разработка «плана – мероприятий» – 18.08.2022 г. – 02.10.2022 г.
3. Kick-Off. Сопровождение по защите подходов внедрения – 02.10.2022 г.
4. Внедрение улучшений – 02.08.2022 г. – 28.02.2023 г.
 - Производственный контроль (проводится 2 раза в месяц, при реализации мероприятий)
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 31.03.2023 г. (далее – еженесный мониторинг)